

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Калининградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Калининградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Баринов Илья Александрович, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области		
Руководитель регионального проекта	Трусенева Светлана Сергеевна, Министр образования Калининградской области		
Администратор регионального проекта	Короткевич Маргарита Игоревна, Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"		

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Калининградская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										
1.2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0110	0,0530	0,0540	0,0830	0,0830	0,0830

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
1.3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	5,4000	22,9000	23,1000	29,8000	29,8000	29,8000
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест										
1.4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест , ТЫС МЕСТ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2024	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД		организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	31.12.2024	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2019 - 2 ЕД на 31.12.2020 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 5 ЕД на 31.12.2022 - 5 ЕД на 31.12.2023 - 5 ЕД на 31.12.2024 - 5 ЕД		предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 31.12.2019 - 0.011 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 0.053 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0.054 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 0.083 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 0.083 ТЫС ЕД на 31.12.2024 - 0.083 ТЫС ЕД	31.12.2024	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс⁴. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 0 МЕСТ на 31.12.2021 - 0 МЕСТ на 31.12.2022 - 0 МЕСТ на 31.12.2023 - 250 МЕСТ на 31.12.2024 - 250 МЕСТ	31.12.2024	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024		
5.1	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики на 01.09.2021 - 1 ЕД	01.09.2021	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Характеристика результата федерального проекта: К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. Срок: 01.09.2021.
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022		
6.1	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
7.1	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	Всоответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.1	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
9.1	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
10.1	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") на 31.12.2019 - 1700 МЕСТ на 31.12.2020 - 2800 МЕСТ на 31.12.2024 - 0 МЕСТ	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	Собственные результаты		
11.1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся на 31.12.2020 - 1 ЕД	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
11.2	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся на 30.04.2021 - 25 ПРОЦ на 30.04.2022 - 50 ПРОЦ на 30.04.2023 - 75 ПРОЦ на 30.04.2024 - 100 ПРОЦ	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Калининградской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	7,10	7,00	0,00	14,11
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калининградская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	7,10	7,00	0,00	14,11
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	4,59	4,52	0,00	9,11
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	4,59	4,52	0,00	9,11
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	2,52	2,48	0,00	5,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
4.1	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся	17,46	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	17,56

[illegible]

[illegible]

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
2	Администратор регионального проекта	Короткевич М. И.	Первый заместитель министра		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Каплуцевич И. Ф.	Директор Экологического центра		15
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
9	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
10	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
11	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Петров С. В.	Начальник технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)		15

13	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
14	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
15	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
16	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10
17	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
18	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10

19	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
20	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
21	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
22	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
23	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10
24	Участник регионального проекта	Каплуцевич И. Ф.	Директор Экологического центра		15
25	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10

26	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
27	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10
28	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10
29	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
30	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
31	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
33	Участник регионального проекта	Смелянская Л. Н.	Руководитель	Трусенева С. С.	10
34	Участник регионального проекта	Пуш Е. Т.	Руководитель	Трусенева С. С.	10
35	Участник регионального проекта	Быстрова А. Ю.	Руководитель	Трусенева С. С.	10
36	Участник регионального проекта	Каминская И. Н.	Руководитель	Трусенева С. С.	10
37	Участник регионального проекта	Ефремова Т. В.	Заместитель начальника отдела специального, дополнительного, физкультурно-спортивного образования и воспитания	Барковская Л. Ю.	25
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
39	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10

40	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
41	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
42	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
43	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
44	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10
45	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10

46	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10
47	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10
48	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
49	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
50	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
51	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10

52	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
53	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
54	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
55	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10
56	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
57	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10

58	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
61	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
62	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
63	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10

64	Участник регионального проекта	Васильев В. В.	Директор	Трусенева С. С.	20
65	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
66	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
67	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
68	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10
69	Участник регионального проекта	Петров С. В.	Начальник технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)		15
70	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10

71	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
72	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
73	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10
74	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10
75	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
76	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10

77	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10
78	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
79	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
80	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
81	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
82	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10

83	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
84	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
85	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
86	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
87	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10
88	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10

89	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
90	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10
91	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10
92	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
93	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
94	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
95	Участник регионального проекта	Гончаров А. Л.	Начальник отдела	Трусенева С. С.	10

96	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
97	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10
98	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
99	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
100	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10
101	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10

102	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10
103	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
104	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
105	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
106	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
107	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100

108	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
109	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10
110	Участник регионального проекта	Каплуцевич И. Ф.	Директор Экологического центра		15
111	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10
112	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10
113	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
114	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10

115	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
116	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
117	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
118	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
119	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
120	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
121	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10

122	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
123	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
124	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
125	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
126	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10

127	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
128	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10
129	Участник регионального проекта	Петров С. В.	Начальник технопарка "Кванториум" (ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ)		15
130	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации					
131	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трусенева С. С.	Министр образования Калининградской области		100
132	Участник регионального проекта	Голдобина Т. М.	Начальник управления образования МО "Багратионовский городской округ"	Азов М. Ю.	10

133	Участник регионального проекта	Юрилина Ю. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Янтарный городской округ»		10
134	Участник регионального проекта	Лаптева Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Мамоновский городской округ»	Шлык О. В.	10
135	Участник регионального проекта	Мужиченко Л. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светловский городской округ»		10
136	Участник регионального проекта	Тюкавина Е. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Нестеровский район»	Старков Э. В.	10
137	Участник регионального проекта	Елисеева О. Ю.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гвардейский городской округ»	Коломиец М. Ю.	10
138	Участник регионального проекта	Лаврентьева С. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Светлогорский район»	Бондаренко В. В.	10

139	Участник регионального проекта	Белкина С. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Полесский городской округ»		10
140	Участник регионального проекта	Спетницкая Л. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Пионерский городской округ»	Семенцов А. Ю.	10
141	Участник регионального проекта	Мокшина В. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гурьевский городской округ»	Подольский С. С.	10
142	Участник регионального проекта	Заварина С. А.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Правдинский городской округ»	Баранов П. Е.	10
143	Участник регионального проекта	Бабунова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Ладушкинский городской округ»		10

144	Участник регионального проекта	Менячихина Н. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Зеленоградский городской округ»	Кошевой С. А.	10
145	Участник регионального проекта	Бутрим Т. Н.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Гусевский городской округ»	Китаев А. А.	10
146	Участник регионального проекта	Старкова О. В.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Озерский городской округ»	Макрецкая Н. И.	10
147	Участник регионального проекта	Федорова Н. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Балтийский муниципальный район»	Мельников С. В.	10
148	Участник регионального проекта	Душакевич И. П.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования "Черняховский городской округ"	Булычев С. В.	10
149	Участник регионального проекта	Замотаева С. В.	Начальник управления образования МО "Краснознаменский городской округ"	Чубарев Д. А.	10

150	Участник регионального проекта	Кунина В. И.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Неманский городской округ»	Нейман А. И.	10
151	Участник регионального проекта	Виноградова Е. Ф.	Начальник управления образования МО "Славский городской округ"	Кондратов Э. В.	10
152	Участник регионального проекта	Курина Е. М.	Руководитель муниципального органа управления образованием муниципального образования «Советский городской округ»		10

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Калининградская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного образования, что позволит повысить достижение ожидаемых результатов слаженной работы организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом. 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций	РФП
1.1.3	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	01.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций	РФП
1.1.4	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2022	01.01.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций	РФП
1.1.5	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2023	01.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.6	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2024	01.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций	РФП
1.2	КТ: Не менее 70 % организаций Калининградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
1.2.1	Выборка организаций Калининградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2024	31.03.2024		Прочий тип документа	РРП
1.2.2	Мониторинг организаций Калининградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2024	31.12.2024		Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		-
2.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	
2.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	10.01.2019		Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	
2.3.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	06.03.2019		Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РФП
2.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	
2.5.1	Оборудование приобретено	01.01.2019	10.12.2019		Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РФП
2.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
2.10. 1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2019	27.12.2019		Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РФП
2.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	
2.12. 1	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2019	11.02.2019		Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РФП
2.13	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	
2.14.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2020	10.01.2020		Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РФП
2.15	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	
2.15.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2020	06.03.2020		Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РФП
2.16	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	
2.17. 1	Оборудование приобретено	01.01.2020	10.12.2020		Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РФП
2.18	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.20	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
2.22. 1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2020	28.12.2020		Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РФП
2.23	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	
2.24. 1	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2020	11.02.2020		Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РФП
2.25	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.27	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.28	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.29	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.31	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
2.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<i>высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том</i>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятиях	
3.1.1	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2019	31.08.2019		Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-местаЗ, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	01.03.2019		Распоряжение Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-местаЗ, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	РФП
3.1.3	Изменен Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	01.07.2019	01.09.2019		Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.4	Разработаны и утверждены методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Концепции изучения предметной области "Технология"	01.09.2019	01.11.2019		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций. Методические рекомендации обеспечат единые методические и организационные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательным организациям по реализации мероприятия федерального проекта	РФП
3.1.5	Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования по предметной области "Технология" и другим предметным областям при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2019	31.12.2019		Прочий тип документа Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о необходимости и порядке реализации мероприятий по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.6	Создана рабочая группа по подготовке концепции "Новая школа" и проведения анализа современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом международной практики	01.01.2019	01.02.2019		Акт Акта Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающий состав рабочей группы	РФП
3.1.7	Сформирован перечень предложений для разработки концепции "Новая школа", а также по современным архитектурным, инженерным и дизайн-решениям образовательных организаций для дальнейшего тиражирования, в т.ч. с учетом международной практики	01.04.2019	01.09.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий перечень предложений для разработки концепции "Новая школа", в том числе по современным архитектурным, инженерным и дизайн-решениям образовательных организаций для дальнейшего использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.8	Подготовлен доклад о внесении изменений в федеральный проект "Современная школа" по вопросу включения в него предложений в части разработки и утверждения концепции "Новая школа", в том числе по современным архитектурным, инженерным и дизайн-решениям образовательных организаций для дальнейшего тиражирования	01.04.2019	01.10.2019		Прочий тип документа Доклад в проектный комитет национального проекта "Образование" о необходимости внесения изменений в федеральный проект по итогам формирования предложений по разработке концепции "Новая школа", в том числе по современным архитектурным, инженерным и дизайн-решениям образовательных организаций для дальнейшего тиражирования. Решение Проектного комитета о включении мероприятий по разработке концепции, апробации, этапности ее внедрения на основе оценки результативности апробации	ПК
3.1.9	Создана рабочая группа для разработки комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	01.01.2019	01.02.2019		Акт Акта Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее состав рабочей группы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1 0	Разработаны показатели и мероприятия, направленные на создание комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	01.04.2019	01.10.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий показатели и мероприятия, обеспечивающие создание комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	РФП
3.1.1 1	Подготовлен доклад о возможностях реализации комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	01.04.2019	01.11.2019		Прочий тип документа Доклад в проектный комитет национального проекта "Образование" о необходимости внесения изменений в федеральный проект по итогам формирования предложений в части современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций для дальнейшего тиражирования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1 2	Утвержден медиаплан реализации федерального проекта	01.12.2019	31.12.2019		Прочий тип документа Утвержден медиаплан реализации федерального проекта	РФП
3.1.1 3	Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов	01.12.2018	01.03.2019		Прочий тип документа Доклад в проектный комитет национального проекта "Образование". Рассмотрение предложений на проектном комитете позволит обеспечить всестороннее рассмотрение предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства. Благодаря оценке проектного комитета будет принято решение об утверждении или доработке представленных материалов с целью распространения в субъекты Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1 4	Утверждены рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов	01.12.2019	31.12.2019		Методические рекомендации Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации федеральных и региональных проектов. Утверждение методических рекомендаций позволит дать необходимый инструментарий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для увеличения внебюджетных средств, инвестируемых в развитие общего образования	РФП
3.1.1 5	Утверждена Концепция развития предметной области "Технология"	24.12.2018	24.12.2018		Прочий тип документа Утверждена Концепция развития предметной области "Технология"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1 6	Проведен анализ предложений для разработки концепции "Новая школа", а также современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом международной практики	01.02.2019	01.06.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа, в том числе подготовлены предложения для разработки концепции "Новая школа", в том числе с учетом выявленных и обобщенных практик современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций, на основе международного опыта	РФП
3.1.1 7	Проведен анализ трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	01.02.2019	01.06.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведения исследования (анализа) на выборке общеобразовательных организаций, включая обобщение выявленной практики и формирование предложений по корректировке построения образовательной деятельности	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.2.1	Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	01.03.2019	31.05.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора. Благодаря проведению инвентаризации определен перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2019	31.12.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях Калининградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РНП
3.3.1	Определение перечня 11 муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2019	01.02.2019		Приказ	РРП
3.3.2	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2019	01.03.2019		Прочий тип документа	РРП
3.3.3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2019	01.08.2019		Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.4	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 11 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2019	31.12.2019		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.4.1	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	01.03.2020		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.2	Заклучены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2020	31.08.2020		Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.5.1	Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	01.02.2020	31.05.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2020	31.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Не менее чем в 18 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях Калининградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РНП
3.6.1	Определение перечня 18 муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2020	01.02.2020		Приказ	РРП
3.6.2	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2020	01.03.2020		Прочий тип документа	РРП
3.6.3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2020	01.08.2020		Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.4	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 11 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2020	31.12.2020		Отчет	РРП
3.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.7.1	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2021	01.03.2021		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2021	31.08.2021		Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП
3.7.3	Разработаны и внедрены новые формы оценки образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	01.01.2021	31.12.2021		Методические рекомендации Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.8.1	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2021	31.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8.2	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	01.02.2021	31.05.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РФП
3.9	КТ: Не менее чем в 35 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 19 муниципальных образованиях Калининградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РНП
3.9.1	Определение перечня 19 муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2021	01.02.2021		Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9.2	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2021	01.08.2021		Справка	РРП
3.9.3	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 19 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2021	31.12.2021		Отчет	РРП
3.9.4	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2021	01.03.2021		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	
3.10.1	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2022	01.03.2022		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП
3.10.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2022	30.08.2022		Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.11.1	Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	01.02.2022	30.05.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11. 2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2022	31.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Не менее чем в 51 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Калининградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
3.12. 1	Определение перечня 21 муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2022	01.02.2022		Приказ	РРП
3.12. 2	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2022	01.03.2022		Прочий тип документа	РРП
3.12. 3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2022	01.08.2022		Справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.4	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 11 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2022	31.12.2022		Отчет	РРП
3.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.13.1	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2023	01.03.2023		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13. 2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2023	30.08.2023		Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП
3.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.14. 1	Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных	01.02.2023	30.05.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2023	31.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП
3.15	КТ: Не менее чем в 62 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Калининградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
3.15.1	Определение перечня 11 муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2023	01.02.2023		Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15. 2	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2023	01.03.2023		Прочий тип документа	РРП
3.15. 3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2023	01.08.2023		Справка	РРП
3.15. 4	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 11 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2023	31.12.2023		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.16.1	Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024	01.03.2024		Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающее перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП
3.16.2	Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2014	30.08.2024		Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	
3.17. 1	Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	01.02.2024	31.05.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2024	31.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РФП
3.18	КТ: Обучающиеся во всех муниципальных образованиях имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
3.18.1	Определение перечня муниципальных образований Калининградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.01.2024	01.02.2024		Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18.2	Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	01.02.2024	01.03.2024		Прочий тип документа	РРП
3.18.3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	01.03.2024	01.08.2024		Справка	РРП
3.18.4	Проведение занятий предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 11 муниципальных образованиях Калининградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01.09.2024	31.12.2024		Отчет	РРП
4	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					исключительно по <i>адаптированным</i> общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i> общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РНП
4.1.1	Проведение работ по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.06.2019	31.08.2019		Отчет	РРП
4.1.2	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области»	01.03.2019	01.04.2019		Постановление	РРП
4.1.3	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации, коммерческих предложений на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2019	15.04.2019		Прочий тип документа	РРП
4.1.4	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	15.04.2019	31.05.2019		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.5	Внедрение разработанных адаптированных общеобразовательных программ по новым	01.09.2019	31.12.2019		Отчет	РРП
4.1.6	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2019	28.02.2019		Прочий тип документа	РРП
4.1.7	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
4.2.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2020	30.10.2020		Прочий тип документа	РРП
4.2.2	Внедрение разработанных адаптированных общеобразовательных программ по новым	01.09.2021	31.12.2021		Отчет	РРП
4.2.3	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области»	01.03.2021	01.04.2021		Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.4	Проведение работ по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.06.2021	31.08.2021		Отчет	РРП
4.2.5	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	28.02.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа	РРП
4.2.6	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации, коммерческих предложений на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2021	15.04.2021		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.7	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	15.04.2021	31.05.2021		Прочий тип документа	РРП
4.3	КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
4.3.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2022	30.10.2022		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	28.02.2023		Прочий тип документа	РРП
4.3.3	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области»	01.03.2023	01.04.2023		Постановление	РРП
4.3.4	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	15.04.2023	31.05.2023		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.5	Проведение работ по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.06.2023	31.08.2023		Прочий тип документа	РРП
4.3.6	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации, коммерческих предложений на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.03.2023	15.04.2023		Прочий тип документа	РРП
4.3.7	Внедрение разработанных адаптированных общеобразовательных программ по новым	01.09.2023	31.12.2023		Прочий тип документа	РРП
5	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключено соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Не менее чем в 0,011 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,4 тыс. детей	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
5.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2019	28.02.2019		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Подготовка и утверждение проектно-сметной документации, коммерческих предложений на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	01.03.2019	15.04.2019		Прочий тип документа	РРП
5.1.3	Подготовка и проведение конкурсных процедур на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	15.04.2019	31.05.2019		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.4	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа	РРП
5.1.5	Утверждение постановления Правительства Калининградской области «О мерах по реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области»	01.03.2019	01.04.2019		Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.6	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2019	31.12.2019		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Не менее чем в 0,018 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,8 тыс. детей	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
5.2.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	28.02.2020		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019		Прочий тип документа	РРП
5.2.3	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2020	31.12.2020		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Не менее чем в 0,035 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 17,2 тыс. детей	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
5.3.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	28.02.2021		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2020	01.08.2020		Прочий тип документа	РРП
5.3.3	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2021	31.12.2021		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Материально-техническая база создана не менее чем в 0,051 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25,0 тыс. детей	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
5.4.1	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2022	31.12.2022		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.2	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2021	01.08.2021		Прочий тип документа	РРП
5.4.3	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2022	28.02.2022		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Материально-техническая база создана не менее чем в 0,062 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 30,4 тыс. детей	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
5.5.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2022	01.08.2022		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	28.02.2023		Прочий тип документа	РРП
5.5.3	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2023	31.12.2023		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Материально-техническая база создана не менее чем в 0,075 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36,8 тыс. детей	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
5.6.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2023	01.08.2023		Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024	29.02.2024		Прочий тип документа	РРП
5.6.3	Реализация мероприятий соглашения по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.03.2024	31.12.2024		Отчет	РРП
6	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	
6.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	10.01.2019		Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РФП
6.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	
6.3.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	06.03.2019		Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	
6.5.1	Оборудование приобретено	01.01.2019	10.12.2019		Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
6.10. 1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2019	27.12.2019		Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РФП
6.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2019	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	
6.12. 1	Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2019	11.02.2019		Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РФП
6.13	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	
6.14.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2020	10.01.2020		Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РФП
6.15	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	
6.15.1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2020	06.03.2020		Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РФП
6.16	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	
6.17. 1	Оборудование приобретено	01.01.2020	10.12.2020		Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РФП
6.18	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.20	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.21	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
6.22. 1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2020	28.12.2020		Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РФП
6.23	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.24	КТ: Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	31.12.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	
6.24. 1	Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2020	31.12.2020		Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РФП
6.25	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.26	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	11.01.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	
6.26. 1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2021	11.01.2021		Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РФП
6.27	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	09.03.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	
6.27. 1	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.01.2021	09.03.2021		Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РФП
6.28	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.29	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	
6.29. 1	Оборудование приобретено	01.01.2021	10.12.2021		Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РФП
6.30	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.31	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.32	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.33	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.34	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	
6.34. 1	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	01.01.2021	27.12.2021		Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РФП
6.35	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.36	КТ: Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	
6.36. 1	Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2021	31.12.2021		Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РНП
6.37	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.38	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.39	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.40	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.41	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.42	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.43	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.44	КТ: Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		КРП
6.44.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.07.2021	01.08.2021		Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.44. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2022	28.02.2022		Соглашение	РРП
6.44. 3	Реализация мероприятий соглашения по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2022	31.12.2022		Отчет	РРП
6.45	КТ: Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Калининградской области	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		КРП
6.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.46	КТ: Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Калининградской области	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		КРП
6.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.47	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.47. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.48	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.49	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.49. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.50	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.50. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.51	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.51. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.52	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.52. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.53	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.53. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.54	КТ: Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	31.12.2023	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
6.54. 1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.07.2022	01.08.2022		Прочий тип документа	РРП
6.54. 2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	28.02.2023		Прочий тип документа	РРП
6.54. 3	Реализация мероприятий соглашения по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.03.2023	31.12.2023		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.55	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.55. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.56	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.56. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.57	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.57. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.58	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.58. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.59	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.59. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.60	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.60. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.61	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области		
6.61. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.	
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся	01.01.2019	31.12.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся	РФП
7.1.2	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся	01.01.2020	01.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся	РФП
7.1.3	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся	01.01.2021	01.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.4	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся	01.01.2022	01.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся	РФП
7.1.5	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся	01.01.2023	01.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся	РФП
7.1.6	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся	01.01.2024	01.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области	-	01.06.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
7.2.1	Разработка модели создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области	01.01.2019	30.06.2019		Отчет	РРП
7.2.2	Анализ результатов апробации модели создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области	01.03.2020	01.06.2020		Отчет	РРП
7.2.3	Определение и утверждение перечня общеобразовательных организаций по апробации модели создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области	30.06.2019	01.09.2019		Приказ	РРП
7.2.4	Проведение апробации модели создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области	01.09.2019	01.03.2020		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
7.3.1	Разработка положений о различных формах сопровождения и наставничества	01.01.2024	01.04.2024		Отчет	РРП
7.3.2	Мониторинг организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской области, применяющих положение о различных формах сопровождения и наставничества для вовлечения обучающихся	01.04.2024	31.12.2024		Отчет	РРП
7.3.3	Применение в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Калининградской области, положения о различных формах сопровождения и наставничества для вовлечения обучающихся	01.04.2024	31.12.2024		Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	-
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитические отчеты, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	
8.1.1	Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	31.12.2023	31.12.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
8.2.1	Использование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями Калининградской области, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021		Отчет	РРП
8.3	КТ: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Калининградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	-	31.12.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	КРП
8.3.1	Использование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Гончаров А. Л., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.2	Разработка целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	31.12.2024	Гончаров А. Л., Начальник отдела	Отчет	РРП
9	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Характеристика результата федерального проекта: К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. Срок: 01.09.2021.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2024	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	
9.1.1	Разработано и введено в опытную эксплуатацию платформенное решение (информационная система) для программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2020	01.09.2020		Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, увеличение педагогов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования Система позволит в дистанционной форме обеспечить навигацию педагогических работников по реализуемым дополнительным профессиональным программам, адресно компенсировать профессиональные дефициты	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации	01.09.2019	31.12.2019		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП
9.1.3	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.4	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2021		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП
9.1.5	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2022		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.6	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	01.01.2023	31.12.2023		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП
9.1.7	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения во всех субъектах Российской Федерации	01.01.2024	01.09.2024		Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Во всех муниципальных образованиях Калининградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
9.2.1	Разработка положения системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология»	01.01.2019	01.05.2019		Отчет	РРП
9.2.2	Применение разработанного положения в рамках повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,	01.01.2019	01.09.2021		Отчет	РРП
10	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.1	КТ: Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	-	01.07.2020	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Отчет	РРП
10.1. 1	Распространение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020		Отчет	РРП
10.2	КТ: Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы	-	31.12.2022	Трусенева С. С., Министр образования Калининградской области	Приказ	РРП
10.2. 1	Мониторинг внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022		Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Калининградская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ							
$F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$							
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент						Х- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$							
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году						Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ							
$F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$							
3	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году						Y _i - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ							
$F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$							
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,						Z _i - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							итогом с 2019 года), созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")